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Joop van Vlerken

Paleis van Justitie in 's-Hertogenbosch voldoet
weer aan eisen van moderne tijd

Het kantoorgedeelte van het Paleis van Justitie in
s-Hertogenbosch uit 1995 is de afgelopen tweeénhalf jaar
uitvoerig gerenoveerd. Nu voldoen de kantoren in het Paleis
weer aan de eisen van de moderne tijd met vernieuwde
installaties, koeling, ventilatie en een nieuwe inrichting.

De uitvoering van de renovatie was geen eenvoudige klus,
omdat het gebouw gedurende de renovatie nog in gebruik
was en er geen overlast mocht zijn.

“De vraag van het Rijksvastgoedbedrijf

was duidelijk. Het Paleis van Justitie in
's-Hertogenbosch moest gemoderniseerd
worden, want het was een oud kantoor met
vloerbedekking zonder koeling of ventilatie.
Het gebouw werd bovendien nog verwarmd

met radiatoren.”

De renovatie van het kantoorgedeelte van
het Paleis van Justitie in 's-Hertogenbosch
was dus hard nodig, legt Hans Dobbe,
projectdirecteur bij Croonwolter&dros
uit. “Eerder was het gebouw eigendom
van een vastgoedbelegger en was er

veel achterstallig onderhoud. Nu is het
overgegaan naar het Rijksvastgoedbedrijf
en hebben we het kantoor naar de moderne
tijd gebracht. We hebben een flexibele
werkomgeving gecreéerd met nieuwe
installatietechniek.”

Foto 1: Het Paleis van Justitie in
's-Hertogenbosch moest gemoderniseerd
worden, want het was een oud kantoor
met vloerbedekking zonder koeling of
ventilatie. Het gebouw werd bovendien

nog verwarmd met radiatoren.
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Klimaatplafonds

De verbouwing van het 32.000 m? tellende
kantoorgedeelte van het Paleis van Justitie in
's-Hertogenbosch startte in 2021. De gehele
installatie van het kantoorgedeelte is vervangen en
verduurzaamd, zegt Dobbe. “De kantoren zijn nu
uitgerust met klimaatplafonds, waardoor koeling en
verwarming mogelijk is. De klimaatplafonds zijn over
de hele oppervlakte van het plafond gemonteerd
tussen bandrasters van 1,80 meter."

Het kantoorgedeelte van het Paleis is opnieuw
ingedeeld en kan nu veel flexibeler gebruikt worden.
Hiervoor zijn verschillende typen werkplekken
ingericht, zoals moderne vergaderzalen, maar ook
ruimtes om samen te werken. De geluidsisolatie van
de werkplekken en het gebouw zijn flink verbeterd. En
op de zevende verdieping van het pand is na grondige
renovatie ook het vernieuwde restaurant geopend.




Open werkplekken

Na de verbouwing worden de beschikbare
ruimtes beter benut, waardoor het gebouw
plaats biedt aan de rechtbank Oost-Brabant,
het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch en het
Openbaar Ministerie. En daarnaast nemen
ook de Raad voor de Kinderbescherming,
de Immigratie en Naturalisatiedienst
Dienst, de Dienst Terugkeer & Vertrek en
het Nederlands Instituut voor Forensische
Psychiatrie en Psychologie hun intrek in het
gebouw.

Dobbe: “We hebben open werkplekken
gemaakt en de wanden in de kamers zijn
vervangen door glazen wanden wat het
geheel veel meer een open uitstraling
geeft.” In de gangen zat nog een verlaagd
systeemplafond. “De plafondhoogte in
de gangen was lager dan in de kantoren.
Nu hebben we het plafond over de hele
verdieping gelijkgetrokken.”

Wko en warmtepompen

De elektrische installatie is gemoderniseerd,
zegt Dobbe. “De gehele elektrische

installatie in het gebouw is verwijderd en

vervolgens opnieuw aangelegd. Met zogenoemde
modules, die in onze eigen fabriek zijn vervaardigd,
kon er ter plaatse sneller, veiliger en met minder
personeel worden gewerkt. De modules klik je
gemakkelijk aan elkaar. En wanneer er in de toekomst
aanpassingen nodig zijn, dan is dit plaatselijk toe te
passen en hoeft niet het hele systeem uit het plafond
te worden gehaald. Daarnaast zijn alle tl-lampen
vervangen door ledlampen.”

Bovendien is ook de centrale energievoorziening
volledig vervangen. “We hebben twee
warmtepompen geplaatst, die warmte en koude
maken voor het hele gebouw. Nu is de bron voor
deze warmtepompen nog een gasketel, maarin de
komende jaren realiseren we een wko, waardoor het

gebouw nagenoeg gasloos wordt.”

De renovatie van het Paleis verloopt in fases, legt
Dobbe uit. “De eerste drie kantoordelen zijn nu
gerenoveerd, dat is 70% en de laatste 30% moet
nog. Dat zijn de zittingszalen en de centrale ingang.
Als dat af is, is ook de wko gereed.”

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft de eis voor het
gebouw op label A en klimaatklasse B gesteld,
legt Dobbe uit. “Daardoor hoefden we aan de schil
eigenlijk niets te doen en konden we volstaan

Foto 2,3,4: De kantoren zijn nu uitgerust

met klimaatplafonds, waardoor koeling en
verwarming mogelijk is. De klimaatplafonds
zijn over de hele oppervlakte van het plafond
gemonteerd tussen bandrasters van 1,80

meter.
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Foto 5: Op het gebouw.konden geenzonnepanelen geplaatst worden: Dat komt omdat het ronde daken heeft.
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met het vervangen van de installaties. Op

het gebouw konden geen zonnepanelen
geplaatst worden. Dat komt omdat het ronde
daken heeft. Twee warmtepompen en drie
drycoolers zullen uiteindelijk zorgen voor

de energievoorziening van het gebouw in
combinatie met de wko. De drycoolers staan
op het parkeerterrein van het Paleis en zijn
weggewerkt met groenvoorziening eromheen.
Maar er is te allen tijde nog een cv-ketel
nodig in het complex voor piekbelasting.

De warmtepompen en de wko doen dus het
meeste, maar de cv-ketel kan bijspringen als het
echtnodigis.”

Renovatie in gebruikte staat

Wat de renovatie uitdagend maakte, was dat de
kantoren tijdens de renovatie gewoon in gebruik
waren en de zittingen gewoon doorgingen,

zegt Dobbe. “In de kantoren en ook in de
omgeving zijn geluidsmeters geplaatst om de
overlast van het bouwgeluid zoveel mogelijk te
beperken. Bovendien mochten we alleen tussen
zeven en negen uur 's ochtends en na vijf uur

's avonds flink slopen, boren en hakken om de
rechtszittingen geen overlast te bezorgen. Boren
in beton kon dus overdag bijvoorbeeld niet.”
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Maar er waren ook andere uitdagingen, licht
Dobbe toe. “We hebben ook veel gedaan om de
overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te
beperken. In het gebied staan appartementen
en de bewoners daarvan hebben de afgelopen
jaren al heel wat voor hun kiezen gekregen met
betrekking tot verbouwingen in het gebied.”

Ook corona maakte het bouwproces lastig, zegt
hij. “We zijn in 2020 begonnen met het ontwerp,
dus het hele ontwerptraject is uitgevoerd in
coronatijd. En ook toen we in 2021 startten

met de realisatie, golden er nog maatregelen.

Zo hebben we bijvoorbeeld extra liften moeten
plaatsen om afstand te kunnen houden. Maar
gelukkig hebben we wel door kunnen werken in
deze tijd."

Circulariteit

Op het gebied van circulariteit zijn in het
project mooie stappen gezet. Zo hebben 800
paleisdeuren uit het kantoor een tweede
leven gekregen. Dobbe: “De deuren uit het
project worden ingezet als tijdelijke voordeur
in woningbouwprojecten.” Ook voor de
binnenzonwering is een circulaire oplossing
bedacht. “De luxaflex-zonneweringen van het




gebouw zijn opgeknapt, schoongemaakt
envoorzien van nieuwe bedrading. Daarom
kunnen ze nu weer hergebruikt worden in het
gebouw.”

In dit project werkte Croonwolter&dros samen
met Dura Vermeer, iets wat op rolletjes verliep,
vertelt Dobbe. “We hebben samen met Dura
Vermeer een integrale VOF gevormd en dat is
eigenlijk vanaf dag één goed gegaan. Daardoor
werken we nu in andere projecten ook vaker
samen met Dura Vermeer."

Veiligheid

De verbouwing van het kantoorgedeelte is

in drie fasen gedaan. Telkens werd erin de

gevel een opening gemaakt om het gebouw te
betreden, zegt Dobbe. “We hadden constant
een opening via de buitenzijde, zodat het
gebouw altijd van buiten benaderd kon
worden. We hadden bovendien afgeschermde
trappentorens. Onze mensen konden dus nooit
het Paleis van Justitie in, maar konden alleen op
de plekken komen waar het bouwgebied was.”
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Dit werd gedaan vanwege de veiligheid, legt Dobbe
uit. “Het bouwgebied was volledig afgesloten van de
zittingszalen en kantoren. Werknemers moesten ook
via een poort met portier naar binnen en iedereen
op de bouwplaats moest een VOG-verklaring
hebben.”

Het sluitstuk van de renovatie, de zittingszalen

en de centrale ingang, moet nog plaatsvinden.
Daarnaast moet er nog een wko gemaakt worden
om de cv-ketels, buiten de piekketel, uit het
gebouw te kunnen halen. “We zijn samen met de
Omgevingsdienst Zuidoost Brabant en de gemeente
nog bezig om te kijken hoe we de bronnen kunnen
maken. De posities van de twee bronnen zijn al
bekend, maar we wachten nog op een akkoord

van de afdeling Natuur van de provincie om ook
daadwerkelijk te kunnen beginnen”, besluit Dobbe.

Foto 6, 7: De ronde daken zorgen binnen
voor een intieme sfeer.

Foto: Lucas van der Wee.
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